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FAM Regular Autónomo Yucatán Universidades Autónomas Estatales (UAE)
Unidad Académica con 
Interacción Comunitaria

31MSU0098J Mérida Mérida
Terminación de la cafetería de la Unidad ejecutando 
partidas de albañilería, acabados e instalaciones 
electricas en el interior de área para comensales.

Se adjudicó a la 
empresa  
Construcción y 
proyectos eléctricos 
FACE S. de R.L. de 
C.V.  Y se firmó el 
contrato UADY-
UABIC.CAFE/I3/007/
2022-319 Se pagó el 
anticipo del 30% y 
las estimaciones 1 y 
2 (parcial). Se 
celebró un 
convenio 
modificatorio de 
ampliación por $ 
80,080.68

1,168,771.00 1,168,771.00    11/07/2022 22/10/2022 100% 1,076,255.05$         746 30

Dotar a los usuarios de la 
cafetería de un espacio adecuado 
para la ingesta de alimentos al 
aire libre para guardar los 
protocolos; adicionalmente se 
adquirió mobiliario para 
aumentar el número de salones 
que pueden usarse y disminuir 
su capacidad para respetar 
protocolos sanitarios.

04/01/2023 Pendiente

-                       
-                            -                      -                            1,168,771.00         -                            -                      -                            -                            -                            -                      -                            -                            -                            -                      -                            -                            1,168,771.00    
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COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Mobiliario y/o equipo

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo Tipo Control Entidad Federativa Tipo de Institución Nombre del Plantel CCT Municipio Localidad Meta a realizar 
(Breve descipción de las acciones a realizar)

Observaciones 
Construcción Mantenimiento Rehabilitación Empleos 

generados
Problemática atendida

Fecha de 
verificación

SeñalizaciónMonto Total Fecha de inicio Fecha de conclusión Avance Físico 
(%)

Monto ejercido Alumnos 
beneficiados
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Vista frontal cubierta cafetería 13/12/2022 Vista lateral del área de comensales 13/12/2022 Pasillo exterior de la bodega. 13/12/2022 Interior de bodega  13/12/2022
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Fondo
Tipo 

Control
Entidad Federativa Tipo de Institución Nombre del Plantel CCT
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