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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

Aulas 0 0,00

Áreas comunes 0 0,00

Oficinas 

administrativas
0 0,00

Otros 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Base de concreto 1800 1.476.252,00

Estructura de 

soporte
1 1.500.000,00

Canalización 

eléctrica y 

accesorios CD/CA

1 2.500.000,00

Módulos 

fotovoltaicos PERC 

MONO

498 2.739.000,00

Inversores 50 

KW/480 VCA
10 615.265,00

Adecuación de 

subestación 

eléctrica y equipos 

de medición

1 1.312.496,14

Mano de obra e 

instalación
1 3.042.903,93

TOTAL 2312 13.185.917,07

Aula intercativa 0

Áreas comunes 1 105,00

Biblioteca 0

Cubículos 0

TOTAL 1

Aula 0

Aula interactiva 0

Aula Usos Múltiples 0

Auditorio 1 255,00

Biblioteca 0

Centro de idiomas 0

Otros 0

TOTAL 1

Aula 0

Aula interactiva 0

Laboratorio 9

TOTAL

$8.895.349,74

5 12.700.000,00$           
Adjudicación de 

partidas a través 

de adquisición

Recibir de 

conformidad los 

equipos y cubrir el 

importe.

0% POR DEFINIR POR DEFINIR

Se ha comprometido el recurso para la 

adquisición de los diferentes equipos. El 

monto total rebasó lo autorizado por FAM que 

ya con intereses resultó en total $ 

12,737,821.56, el saldo de $ 524,135.20 se 

tomará de Ingresos propios de la UADY.

Equipo especializado para los 

laboratorios del Centro de 

Investigaciones Regionales "Dr. 

Hideyo Noguchi"

X 12.700.000,00$           -$                             

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                                                                                                                         

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

4

Se asignó la obra 

através de 

proceso de 

invitación, 

actualmente está 

en proceso. Se 

adquirieron los 

equipos de AA y 

butacas.

Recibir de 

conformidad las 

partidas de 

mobiliario y equipo 

asignadas y pagar. 

Concluir la obra.

19% POR DEFINIR POR DEFINIR

Obra en proceso de ejecución, el importe que 

aparece como ejercido corresponde al pago 

del anticipo del 30%;  las partidas de 

adquisición en espera de entrega del 

mobiliario y equipo para saldar el importe de 

los contratos.

3
Concluida en su 

totalidad.

Recibir de 

conformidad y 

pagar el saldo de 

los trabajos.

100% 01/10/21 15/12/21
Obra en proceso de entrega recepción; en 

breve se finiquitará administrativamente.
-$                            1.000.000,00$             1.000.000,00$             X

Terminación de la segunda etapa 

de la Biblioteca del campus de 

Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades

1.211.619,17$             288.380,83$                1.500.000,00$             X

Terminación del Auditorio de la 

Biblioteca del Campus de 

Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

6.629.846,45$             X

Si ya fue inaugurada

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
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d
a

d

Acciones que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

$8.397.710,33

        M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                                                                       

Director General de Finanzas y Administración

Remanente

GLOBAL DEL PROYECTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2021
AÑO

Trimestre reportado

Cuarto
FECHA DE CORTE: 31/12/21

 Planeación

Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma

Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

Teléfono: 999 9300900 ext. 1308

Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.

Cargo: Director General de Finanzas y Administración

Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212

Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

¿Es susceptible 

de ser 

inaugurada? 

(Causas)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

1.053.884,12$             

Se adjudicó el 

importe asignado 

a través de 

proceso de 

adquisiciones

X

Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                                                   

Rector

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

$17.293.060,07

2

Se adjudicó una 

parte del recurso 

para la meta para 

adquirir 

elementos del 

sistema, estos ya 

se recibieron y 

pagaron; se 

adjudicó 

mediante 

licitación la 

instalación del 

sistema y 

actualmente se 

encuentra en 

proceso de 

ejecución.

Concluir la obra 

civil y eléctrica 

para instalar los 

paneles e 

inversores.
50% 07/09/21 31/12/21

Acciones por 

realizar

1

Equipamiento del Auditorio del 

campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades

1.607.143,00$             553.258,88$                

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

Universidad Autónoma de Yucatán

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

Se adquirieron por medio del Departamento 

de Adquisiciones  570 paneles de 540 W y 19 

inversores. Estas partidas fueron adjudicadas 

a la empresa ENTEAL S.A. de C.V. por un 

importe total de  $ 3,904.791.79  cuyo contrato 

se firmó el 7 de septiembre, a la fecha ya se 

entregaron y recibieron de conformidad estos 

componentes y se liquidó el contrato; en 

proceso de ejecución la soportería, sistema de 

fijación y las instalaciones eléctricas del 

Sistema. El porcentaje de avance financiero 

considera el anticipo del 30% del contrato de 

obra adicionado al importe total de las 

adquisiciones.

Implementación de sistema 

fotovoltaico conectado a la red de 

CFE para la Facultad de 

Matemáticas

13.185.917,07$           6.556.070,62$             

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Recibir de 

conformidad las 

partidas asignadas 

y pagar.

35% POR DEFINIR POR DEFINIR

Se recibió  la autorización de la  rectificación 

de metas solicitada y  el calendario de las 

ministraciones programadas. El Rector 

autorizó recursos de ingresos propios para 

complementar las partidas que no fueron 

autorizadas por FAM y poder concluir la obra 

al 100%. Se comprometió el recurso FAM al 

100% y se está en espera de la entrega del 

equipamiento.



Dr. José de Jesús Williams                                                                                   

Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                     

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

F3: Tragaluces en azotea F4: Interior del espacio vestibular entre etapas F5:  Acceso a edifico 1a etapa desde planta baja

F1: Patio interior desde planta baja F2: Vista área de cubículos desde 2o nivel

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Se están retirando andamios y realizando limpieza para poder entregar la obra a las autoridades de la Biblioteca del 

campus.

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Terminación de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Cencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Km. 1 carretera Mérida-Tizimín CP 97305
Porcentaje de avance

100%

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CuartoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

F2

UADY
CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES

F4 F1

F5
F3



2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CuartoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Terminación del Auditorio de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Calle 50 número 485 por 50 Centro, CP 97000Porcentaje de avance

19%

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de obra y en espera de recibir equipamiento y mobiliario.

F1: Estado original del espacio del vestíbulo F2: Perspectiva del acceso al vestíbulo.

F3: Vestíbulo interior. F4: Vestíbulo interior viendo hacia afuera. F5:  Vista actual del mezanine

Dr. José de Jesús Williams                                                                                   

Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                     

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

F4

F3

F1 y F2 

F5

UADY
CAMPUS DE ARQUITECTURA,
HÁBITAT, ARTE Y DISEÑO

planta altaplanta baja



Arq. José Antonio González Vadillo                                                                

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

Km. 1 carretera Mérida-Tizimín CP 97305Porcentaje de avance

35%

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CuartoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Se anexa una imagen de referencia del proyecto y los compromisos contractuales con los proveedores que suministrarán 

el equipamiento.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3: Contrato de carpintería F4: Orden de compra de sistema de vigilancia y cámaras F5:  Orden de compra de puntos de acceso para conectividad

Dr. José de Jesús Williams                                                                                   

Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

F1: Perspectiva final con mecánica teatral y carpintería F2: Contrato de mecánica teatral

UADY
CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Y HUMANIDADES



Dr. José de Jesús Williams                                                                                   

Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      

Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                       

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

F3: Bases para soportería en azotea Biblioteca F4: Canalizaciones y encofrados F5:  Barandal de Herrería en azotea edificio H

F1: Descarga de paneles e inversores F2: Almacenamiento provisional

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 31/12/21

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Implementación de sistema fotovoltaico conectado a la red de CFE para la facultad de Matemáticas

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Avenida Industrias No Contaminantes S/N por 

Periférico Norte Apartado Postal 150 Cordemex CP 

97510
Porcentaje de avance

50%

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CuartoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UADY
CAMPUS DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS EXACTAS

F2

F5
F4

F1

F3


