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Espacio/equipo cantidad metros 
cuadrados Inicio Término

¿Cuenta 
con fotos 

del 
evento? 

¿Quién y 
cuándo 

inauguró
?

Acta 
Administrati

va de 
Entrega-

Recepción

Monto de Acta 
Administrativa

Aulas 0 0.00
Áreas comunes 0 0.00

Oficinas 
administrativas 0 0.00

Otros 0 0.00

TOTAL 0 0.00

Base de concreto 1800 1,476,252.00
Estructura de 

soporte 1 1,500,000.00
Canalización 
eléctrica y 

accesorios CD/CA
1 2,500,000.00

Módulos 
fotovoltaicos PERC 

MONO
498 2,739,000.00

Inversores 50 
KW/480 VCA 10 615,265.00
Adecuación de 

subestación 
eléctrica y equipos 

de medición
1 1,312,496.14

Mano de obra e 
instalación 1 3,042,903.93

TOTAL 2312 13,185,917.07
Aula intercativa 0
Áreas comunes 1 105.00

Biblioteca 0
Cubículos 0
TOTAL 1

Aula 0
Aula interactiva 0

Aula Usos Múltiples 0
Auditorio 1 255.00
Biblioteca 0

Centro de idiomas 0
Otros 0

TOTAL 1

$17,293,060.07

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                                                              
Coordinador Administrativo de Proyectos y ConstrucciónEnlace por parte de la IES

4 Por iniciar 
proceso de 
asignación

Licitar 0% POR DEFINIR POR DEFINIR

Por solicitud de las autoridades de la facultad 
de Arquitectura y con el visto bueno del Rector 

se modificó el planteamiento original del 
proyecto para darle al auditorio un acceso 

independiente a la Biblioteca, por tal motivo se 
actualizó el proyecto considerando un vestíbulo 

con baños lo que retrasó el proceso de 
adjudicación el cual se llevará a cabo en breve.

3 Por iniciar 
proceso de 
asignación

Licitar 0% POR DEFINIR POR DEFINIR
Se actualizó el catálogo para concurso de obra 
en función del alcance de las etapas pasadas, 

se adjudicará en breve.
1,000,000.00$           -$                           1,000,000.00$           X

Terminación de la segunda etapa 
de la Biblioteca del campus de 
Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades

1,500,000.00$           -$                           1,500,000.00$           XTerminación del Auditorio de la 
Biblioteca del Campus de 

Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

13,185,917.07$         X

Si ya fue inaugurada

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.
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OBRA CONCLUIDA
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% de 
avance

Fechas3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

$0.00

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                       
Director General de Finanzas y Administración

Remanente

GLOBAL DEL PROYECTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2021
AÑO

Trimestre reportado
Segundo

FECHA DE CORTE: 30/06/21

 Planeación
Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional
Teléfono: 999 9300900 ext. 1308
Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.
Cargo: Director General de Finanzas y Administración
Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212
Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

¿Es susceptible 
de ser 

inaugurada? 
(Causas)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

Entidad federativa: Yucatán
Clave Inst 911: 31MSU0098J

1,607,143.00$           Por iniciar 
proceso de 
asignación

X

Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                                                   
Rector

Alcance del proyecto en cuanto a 
espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  1

$17,293,060.07

2 Por iniciar 
proceso de 
asignación

Licitar 0% POR DEFINIR POR DEFINIR

Acciones por 
realizar

1
Equipamiento del Auditorio del 
campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y 
Humanidades

1,607,143.00$           -$                           

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

Universidad Autónoma de Yucatán

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

Se solicitó al Departamento de Adquisiciones 
la compra mediante licitación de los 570 
paneles de 540 W y los inversores para 

garantizar que estén disponibles cuando se 
requiera instalarlos; existe un desabasto  

general en estos elementos. Posteriormente se 
licitará el complemento del sistema (soportería, 

componentes eléctricos y de monitoreo). Se 
estima la licitación de adquisiciones se lleve a 

cabo en julio

Implementación de sistema 
fotovoltaico conectado a la red de 
CFE para la Facultad de 
Matemáticas

13,185,917.07$          -$                           

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Licitar 0% POR DEFINIR POR DEFINIR

Se recibió  la autorización de la  rectificación 
de metas solicitada y  el calendario de las 

ministraciones programadas. El Rector autorizó 
recursos de ingresos propios para 

complementar las partidas que no fueron 
autorizadas por FAM y poder concluir la obra al 

100%


