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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

Aulas 0 0.00

Áreas comunes 0 0.00

Oficinas 

administrativas
0 0.00

Otros 0 0.00

TOTAL 0 0.00

Base de concreto 1800 1,476,252.00

Estructura de 

soporte
1 1,500,000.00

Canalización 

eléctrica y 

accesorios CD/CA

1 2,500,000.00

Módulos 

fotovoltaicos PERC 

MONO

498 2,739,000.00

Inversores 50 

KW/480 VCA
10 615,265.00

Adecuación de 

subestación 

eléctrica y equipos 

de medición

1 1,312,496.14

Mano de obra e 

instalación
1 3,042,903.93

TOTAL 2312 13,185,917.07

Aula intercativa 0

Áreas comunes 1 105.00

Biblioteca 0

Cubículos 0

TOTAL 1

Aula 0

Aula interactiva 0

Aula Usos Múltiples 0

Auditorio 1 255.00

Biblioteca 0

Centro de idiomas 0

Otros 0

TOTAL 1

$17,293,060.07

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

Universidad Autónoma de Yucatán

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

Se adquirieron por medio del Departamento de 

Adquisiciones  570 paneles de 540 W y 19 

inversores. Estas partidas fueron adjudicadas 

a la empresa ENTEAL S.A. de C.V. por un 

importe total de  $ 3,904.791.79  cuyo contarto 

se firmó el 7 de septiembre; está en proceso 

de asignación la soportería, sistema de fijación 

y las instalaciones eléctricas del Sistema. El 

porcentaje de avance reflejado corresponde  a 

la entrega de paneles e inversores.

Implementación de sistema 

fotovoltaico conectado a la red de 

CFE para la Facultad de 

Matemáticas

13,185,917.07$          -$                             

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Evaluar 

propuestas de 

proveedores y dar 

fallo

0% POR DEFINIR POR DEFINIR

Se recibió  la autorización de la  rectificación 

de metas solicitada y  el calendario de las 

ministraciones programadas. El Rector 

autorizó recursos de ingresos propios para 

complementar las partidas que no fueron 

autorizadas por FAM y poder concluir la obra 

al 100%

Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                                                   

Rector

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

$17,293,060.07

2

Adjudicado 

parcialmente 

mediante 

adquisisción y en 

proceso de 

adjudicación el 

complemento que 

corresponde a 

obra.

Licitar las obras de 

instalación
15% 07/09/21 31/12/21

Acciones por 

realizar

1

Equipamiento del Auditorio del 

campus de Ciencias Sociales, 

Económico Administrativas y 

Humanidades

1,607,143.00$            -$                             

Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

¿Es susceptible 

de ser 

inaugurada? 

(Causas)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

1,607,143.00$            
En proceso de 

asignación
X

Remanente

GLOBAL DEL PROYECTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2021

AÑO

Trimestre reportado

Tercero
FECHA DE CORTE: 30/09/21

 Planeación

Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma

Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

Teléfono: 999 9300900 ext. 1308

Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.

Cargo: Director General de Finanzas y Administración

Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212

13,185,917.07$         X

Si ya fue inaugurada

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
ri

d
a
d

Acciones que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

$0.00

        M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                                                                       

Director General de Finanzas y Administración

X

Terminación de la segunda etapa 

de la Biblioteca del campus de 

Ciencias Sociales, Económico 

Administrativas y Humanidades

1,500,000.00$            -$                             1,500,000.00$            X

Terminación del Auditorio de la 

Biblioteca del Campus de 

Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

01/10/21 15/12/21

Se asignó la obra a la empresa ECA 

Infraestructura S.A. de C.V. mediante 

invitación a cuando menos tres personas; los 

trabajos han iniicado y está en proceso el pago 

del anticipo del 30%

1,000,000.00$            -$                             1,000,000.00$            

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                                                                                                                         

Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

4
Por iniciar 

proceso de 

asignación

Licitar 0% POR DEFINIR POR DEFINIR

Por solicitud de las autoridades de la facultad 

de Arquitectura y con el visto bueno del Rector 

se modificó el planteamiento original del 

proyecto para darle al auditorio un acceso 

independiente a la Biblioteca, por tal motivo se 

actualizó el proyecto considerando un 

vestíbulo con baños lo que retrasó el proceso 

de adjudicación el cual se llevará a cabo en 

breve.

3
En proceso de 

ejecución
Licitar 10%


