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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados Inicio Término

¿Cuenta 
con fotos 

del 
evento? 

¿Quién y 
cuándo 

inauguró
?

Acta 
Administrativa 

de Entrega-
Recepción

Monto de Acta 
Administrativa

Módulos 
fotovoltaicos PERC 
MONO de 545 w

560 3,171,440.15

Inversores 50 
KW/480 VCA

20 792,860.04

Adecuación de 
instalación eléctrica, 

instalación de 
medidores

7700 1,323,290.81

Preparaciones de 
albañilería y bases 

en terreno
2 884,745.25

Adecuaciones en 
azoteas

6 1,624,236.70

Suministro e 
instalación de 

soportería
560 1,102,017.42

Forjado de nichos 
para inversores

11 723,812.45

Instalación (mano 
de obra)

1 1,792,828.74

Otros costos 1 188,343.21

TOTAL 8861 11,603,574.77

Aulas 0 0.00

Áreas comunes 0 0.00

Oficinas 
administrativas

0 0.00

Otros (áreas 
comunes)

3 3090.00

TOTAL 3 3,090.00

$7,833,218.86

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

Se avanza conforme a programa de obra 
establecido; a la fecha se ha pagado el anticipo 
del 30% y dos estimaciones, la primera por $ 
513,743.22 y la segunda por $ 846,286.98 

alcanzando un porcentaje total ejercido de 46% 
en lo financiero contra un avance físico de 

80% por lo que se exhortará a la contratista a 
avanzar en el cobro de estimaciones.

Terminación de la Facultad de 
Contaduría y Administración del 
campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y 
Humanidades

8,789,370.23$           3,996,841.27$            

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Se encuentran 
concluyendo las 

partidas de 
acabados en los 

diversos frentes; la 
partida de 

backbone para 
Fibra Óptica y el 

cableado 
estructurado para 
los nodos de red 
está en proceso.

80% 20/06/22 17/10/22

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                                                                                                                         
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

durock

Acciones por 
realizar

1

Implementación de sistema 
fotovoltaico interconectado a la 
red de CFE para la Facultad de 
Ingeniería Química

11,603,574.77$         8,562,884.87$            

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

X

Universidad Autónoma de Yucatán

Terminar los 
arreglos 

fotovoltaicos 
ubicados en 

terreno (sur y 
norte), conectar 

equipos y 
probarlos para que 
pueda obtenerse el 

dictamen de la 
Unidad 

Verificadora y 
poder continuar 

con las gestiones 
ante CFE.

65% 25/07/22 21/11/22

Se ajustó la fecha de terminación del contrato 
de la licitación para la instalación de los 

paneles e inversores incluyendo la obra civil y 
las adecuaciones  alas instalaciones eléctricas 

para que concluya antes del cierre de esta 
administración universitaria. Las adquisiciones 
ya fueron recibidas de conformidad y están en 

proceso de instalarse los elementos.

2

Se han concluido 
prácticamente los 
trabajos de obra 

civil, acabados de 
albañilería, 
tablaroca y 

durock, trabajos 
de herrería y las 

instalaciones 
tanto eléctrica 

como 
hidrosanitaria. Se 

colocó el 
sonomuro en el 
salón de usos 

múltiples.

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2022
AÑO

Trimestre reportado

Tercero
FECHA DE CORTE: 30/09/22

 Planeación

Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma

Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

Teléfono: 999 9300900 ext. 1308

Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.

Cargo: Director General de Finanzas y Administración

Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212

Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

¿Es susceptible 
de ser 

inaugurada? 
(Causas)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Cuenta con Actas

Entrega-
Recepción

(Acta finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
ri

d
ad Acciones que 

sustentan el 

avance 2

% de 
avance

Fechas3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

ObservacionesRemanente

Escudo de la universidad

3,040,689.90$           

Ya se recibieron 
al 100% y se 

están instalando 
los elementos de 
las dos partidas 
adjudicadas a 

través de 
licitación de 

adquisiciones 
(soportería de 

aluminio e 
inversores y 

módulos 
fotovoltaicos); los 
trabajos de obra 

civil e 
instalaciones 

eléctricas están 
en proceso.

4,792,528.96$           

Si ya fue inaugurada

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

$12,559,726.14

        M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                                                                       
Director General de Finanzas y Administración

GLOBAL DEL PROYECTO

X

Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                                                   
Rector

Alcance del proyecto en cuanto a 
espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  1

$20,392,945.00



F1 y  F2: Imágenes de soportería de aluminio en azotea de edificios de aulas y administrativo. Se pueden apreciar dados 
colados y ancaldos a losa

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3: Nicho en planta baja para inversores. F4: Azotea Edificio Administrativo Nicho para inversores. F5:  Terreno Sur

Dr. José de Jesús Williams                                                                                   
Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      
Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

F1: Soportería en azotea de edificio de Aulas F2: Soportería en azotea edifico administrativo

F4: Forjado de nicho para inversores en azotea de edificio administrativo

F5: Terreno sur donde se instalarán módulos.

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 30/09/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingenieria Química

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

2022 FAM DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TerceroSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

Avenida Industrias No Contaminantes S/N por 
Periférico Norte Apartado Postal 150 Cordemex CP 

97510
Porcentaje de avance

65%

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Forjado de nicho para inversores en planta baja fachada poniente del edificio de aulas.

UADY
CAMPUS DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

F2



2022 FAM DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TerceroSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 30/09/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración del campus de Ciencias Sociales

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Km. 1 carretera Mérida-Tizimín CP 97305
Porcentaje de avance

80%

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Plafond de durock concluido, instalación eléctrica concluida, forjado de escalera en proceso al igual que ajustes en 
barandal de herrería.

F2: Forjado de escalera prinicpal en el pórtico, forjado de escalones en proceso.

F3: SUM concluido

F4: Obra exterior (relleno, compactacion) en bloque I

F5: Acabados en exteriores edificio C (suministro e instalación de cajillo de durock y aplicación de pintura vinílica en muros.

F1: Pórtico de acceso principal F2: Escalera pórtico de acceso

F3: Interior de Salón de Usos Múltiples F4: Auditorio al aire libre F5:  Acabados edificio C, instalación de durock y plicación de pintura

Dr. José de Jesús Williams                                                                                   
Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      
Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                       
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

UADY
CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES

F2

F4

F3

F5

F1


