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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados Inicio Término

¿Cuenta 
con fotos 

del 
evento? 

¿Quién y 
cuándo 

inauguró
?

Acta 
Administrativa 

de Entrega-
Recepción

Monto de Acta 
Administrativa

Módulos 
fotovoltaicos PERC 
MONO de 545 w

560 3,171,440.15

Inversores 50 
KW/480 VCA

20 792,860.04

Adecuación de 
instalación eléctrica, 

instalación de 
medidores

7700 1,323,290.81

Preparaciones de 
albañilería y bases 

en terreno
2 884,745.25

Adecuaciones en 
azoteas

6 1,624,236.70

Suministro e 
instalación de 

soportería
560 1,102,017.42

Forjado de nichos 
para inversores

11 723,812.45

Instalación (mano 
de obra)

1 1,792,828.74

Otros costos 1 188,343.21

TOTAL 8861 11,603,574.77

Aulas 0 0.00

Áreas comunes 0 0.00

Oficinas 
administrativas

0 0.00

Otros (áreas 
comunes)

3 3090.00

TOTAL 3 3,090.00

$0.00

Si ya fue inaugurada

EN PROCESO

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

$20,392,945.00

        M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                                                                       
Director General de Finanzas y Administración

GLOBAL DEL PROYECTO

X SI EN PROCESO

Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                                                   
Rector

Alcance del proyecto en cuanto a 
espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  1

$20,392,945.00

Cuenta con Actas

Entrega-
Recepción

(Acta finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
ri

d
ad Acciones que 

sustentan el 

avance 2

% de 
avance

Fechas3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

ObservacionesRemanente

Escudo de la universidad

-$                           

Ya se recibieron 
al 100% y se 

están instalando 
los elementos de 
las dos partidas 
adjudicadas a 

través de 
licitación de 

adquisiciones 
(soportería de 

aluminio e 
inversores y 

módulos 
fotovoltaicos); los 
trabajos de obra 

civil e 
instalaciones 

eléctricas están 
en proceso.

-$                           

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2022
AÑO

Trimestre reportado

Cuarto
FECHA DE CORTE: 31/12/22

 Planeación

Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma

Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

Teléfono: 999 9300900 ext. 1308

Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.

Cargo: Director General de Finanzas y Administración

Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212

Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

¿Es susceptible 
de ser 

inaugurada? 
(Causas)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0098J

Acciones por 
realizar

1

Implementación de sistema 
fotovoltaico interconectado a la 
red de CFE para la Facultad de 
Ingeniería Química

11,603,574.77$         11,603,574.77$          

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

X

Universidad Autónoma de Yucatán

Terminar los 
arreglos 

fotovoltaicos 
ubicados en 

terreno (sur y 
norte), conectar 

equipos y 
probarlos para que 
pueda obtenerse el 

dictamen de la 
Unidad 

Verificadora y 
poder continuar 

con las gestiones 
ante CFE.

100% 25/07/22 21/12/22

Los conceptos incluidos en el contrato original 
ya fueron ejecutados y pagados  (recursos 

FAM) quedando pendiente la tramitología ante 
la Unidad de Verificación, Unidad de 

Inspección y CFE, estos trámites se pagarán a 
través de convenio modificatorio ya celebrado y 
posteriormente se hará la conexión del sistema 
a la red. La fecha de terminación se ajustó a la 

fecha del convenio de ampliación.

2 SI

Se han concluido 
prácticamente los 
trabajos de obra 

civil, acabados de 
albañilería, 
tablaroca y 

durock, trabajos 
de herrería y las 

instalaciones 
tanto eléctrica 

como 
hidrosanitaria. Se 

colocó el 
sonomuro en el 
salón de usos 

múltiples.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

SI $8,789,370.23

Los conceptos incluidos en el contrato original 
ya fueron ejecutados y pagados  (recursos 

FAM) lo cual quedó debidamente 
documentado. Se celebró convenio 

modificatorio de ampliación de plazo de 
ejecución y monto cuyo alcance también ya 

concluyó. La fecha de terminación se ajustó a 
la fecha del convenio. La facultad ya fue 

inaugurada por la admiinistración saliente del 
Dr. José de Jesús Williams teniendo como 
invitado al Gobernador Constitucional  del 

Estado de Yucatán.

SI

Rector de la 
UADY, 

Dr.José de 
Jesús 

Williams y 
Gobernador 
del Estado 
de Yucatán, 

Lic. 
Mauricio 

Vila Dosal 
el 

19/12/2022

Terminación de la Facultad de 
Contaduría y Administración del 
campus de Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y 
Humanidades

8,789,370.23$           8,789,370.23$            

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Se encuentran 
concluyendo las 

partidas de 
acabados en los 

diversos frentes; la 
partida de 

backbone para 
Fibra Óptica y el 

cableado 
estructurado para 
los nodos de red 
está en proceso.

100% 20/06/22 16/11/22

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                                                                                                                         
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

durock



Arq. José Antonio González Vadillo                                                                
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

Avenida Industrias No Contaminantes S/N por 
Periférico Norte Apartado Postal 150 Cordemex CP 

97510
Porcentaje de avance

100%

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: Forjado de nicho para inversores en planta baja fachada poniente del edificio de aulas.

2022 FAM DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Trimestre reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CuartoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 31/12/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingenieria Química

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

F1 y  F2: Imágenes de módulos fotovoltaicos instalados en azotea de edificios de aulas y administrativo. Se pueden apreciar 
dados colados y anclados a losa así como la soportería de aluminio.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3: Nicho en planta baja para inversores. F4: Azotea Edificio "Sensorial" F5:  Terreno Sur

Dr. José de Jesús Williams                                                                                   
Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      
Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

F1: Colocación de paneles en azotea de edificio de Aulas F2: Colocación de paneles en azotea edifico administrativo

F4: Módulos fotovoltaicos colocados en azotea de edificio de "Sensorial"

F5: Terreno sur, módulos fotovoltaicos instalados. Se aprecia el desplante para plataforma así como dados y soportería de 
aluminio.

UADY
CAMPUS DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

F2



Dr. José de Jesús Williams                                                                                   
Rector

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar                                                                                                      
Director General de Finanzas y Administración

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Arq. José Antonio González Vadillo                                                                       
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción

Enlace por parte de la IES

F3: Vista nocturna del pórtico de acceso. F4: Vista nocturna del patio principal. F5:  Edificios C y D, vista desde lo que será el estacionamiento.

F1: Pórtico de acceso principal F2: Vistas escalera pórtico de acceso

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Plafond de durock concluido, instalación eléctrica concluida, forjado de escalera concluida. Pintura e iluminación.

F2: Forjado de escalera principal en el pórtico. Acabados, pintura e iluminación.

F3: Acabados en muros y plafones, pintura e iluminación.

F4: Obra exterior, jardinería e iluminación.

F5: Acabados en exteriores edificio C y D (suministro e instalación de cajillo de durock y aplicación de pintura vinílica en muros.

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 31/12/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración del campus de Ciencias Sociales

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Km. 1 carretera Mérida-Tizimín CP 97305
Porcentaje de avance

100%
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UADY
CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES

F2
F5F1, F3


