

## CALENDARIO DEL SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES 2022

No. de compra global	Consulta de catálogo y solicitud de alta en el sistema (4 días)	Elaborar requisiciones (DEPENDENCIA) <b>Comprometido</b> (4 días)	Agrupar y autorizar requisiciones (C.G.D.F.) (1 día)	Periodo para cotizar (PROVEEDORES) (4 días)	Afectación presupuestal			Adjudicar pedidos a proveedores y entrega a Dependencias. Generación de reporte Egreso. (PROVEEDOR Y DEPENDENCIA) (1 día)
					Análisis de información cotizada (C.G.D.F.) (3 días)	Edición requisiciones solo Dependencias sin saldo: Transferencias. (DEPENDENCIAS Y C.G.D.F.) (2 días)	Afectación presupuestal (C.G.D.F.) (1 día)	
1	27 enero al 1 de febrero	2 al 8 de febrero	9 de febrero	10 al 15 de febrero	16 al 18 de febrero	21 y 22 de febrero	23 de febrero	24 de febrero
2	26 al 29 de abril	2 al 6 de mayo	9 de mayo	10 al 13 de mayo	16 al 18 de mayo	19 y 20 de mayo	23 de mayo	24 de mayo
3	14 al 17 de junio	20 al 23 de junio	24 de junio	27 al 30 de junio	1 al 5 de julio	6 y 7 de julio	8 de julio	11 de julio
4	29 al 31 de agosto y 1 de septiembre	2 al 7 de septiembre	8 de septiembre	9 al 14 de septiembre	19 al 21 de septiembre	22 y 23 de septiembre	26 de septiembre	27 de septiembre
5	28 al 30 de septiembre	3 al 6 de octubre	7 de octubre	10 al 13 de octubre	14 al 18 de octubre	19 y 20 de octubre	21 de octubre	24 de octubre

De acuerdo a contrato, el tiempo de entrega es de hasta **20 días hábiles** a partir del día siguiente de la adjudicación de los Pedidos.

Elaboró: **César Poot Aldana**  
Responsable del Área de Adquisiciones  
Correo electrónico: cesar.poot@correo.uady.mx

Revisó y aprobó: **C.P. Lucía de la Guerra Tenorio**  
Jefa del Departamento de Adquisiciones y Patrimonio  
Correo electrónico: lucia.delaguerra@correo.uady.mx