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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN                                                                                                                                FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2022

Acumulado actual  
de la obra

Fecha Importe Total Federal Estatal  sin iva con iva TOTAL Total Federal Estatal Total Federal Estatal Inicio Termino Inicio Termino 
-1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (28) (29) (29) (30) (31) (32) (33) (33) (34) (35)

Contrato a 
precios 

unitarios y 
tiempo 

determinado

Licitación pública 
de obra

POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 0 0 ADJUDICACIÓN X En proceso de registro ante la UBP para poder canalizar los recursos a la UADY 
y llevar a cabo los procesos de adjudicación correspondientes.

Contrato de 
compraventa

Licitación pública 
de adquisiciones

POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO APLICA POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 0 0 ADJUDICACIÓN X En proceso de registro ante la UBP para poder canalizar los recursos a la UADY 
y llevar a cabo los procesos de adjudicación correspondientes.

2 Construcción

Terminación de la 
Facultad de 
Contaduría y 

Administración en el 
campus de Ciencias 
Sociales, Económico 

Administrativas y 
Humanidades

Mérida Alumnos 2521 m2 3090 $7,123,341.00

Contrato a 
precios 

unitarios y 
tiempo 

determinado

Licitación pública 
de obra

POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR POR DEFINIR 0 0 ADJUDICACIÓN X
En proceso de registro ante la UBP para poder canalizar los recursos a la UADY 
y llevar a cabo los procesos de adjudicación correspondientes.

DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA :

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subsecretaria de Presupuesto y Control del Gasto

Dirección de Control del Gasto

REPORTE TRIMESTRAL 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022

RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
TRIMESTRE: PRIMERO

N° de OBRA Tipo de Proyecto Nombre de la Obra 
Municipio / 
Localidad

Beneficiario Meta

Clave de control ó Convenio Aportaciones Modalidad de 
Ejecución

Unidad Cantidad Unidad Cantidad
Acumulado Anterior

Tipo de 
Adjudicación

Porcentaje de 
Avance

Status de la 
obra

GASTOS INDIRECTOS PAGADOS 

Observaciones y/o Aclaraciones

1162 Módulo 
fotovoltaico

600

Contrato y /o CONVENIOS
Número de 

Estimaciones

Fecha real de 
entrega del 

anticipo

$13,269,604.00 $13,269,604.00 $0.00

IMPORTE

1 Técnico sustentable

Implementación de 
Sistema Fotovoltaico 
interconectado a la 
red de CFE para la 

Facultad de Ingeniría 
Química

Mérida alumnos

Fis. Fin. SI NO

NOMBRE NOMBRE Y CARGO 

C.P. VERÓNICA CAN PUC ARQ. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ VADILLO

Responsable del área administrativa de la Coordinación de Proyectos y Construcción COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

Importe del Contrato y/o 
Presupuesto Nombre de la Empresa y Numero de 

Contrato

Importes Ejercidos

Este trimestre

Periodo de Ejecución

Real 
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